
 SMB Engenharia e Topografia

CNPJ: 05.978.189/0001-05

Obra Bancos

PASSEIO E CICLOVIA - RUA CONEGO P. H. VIER SINAPI - 02/2019 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 10/2018 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

2.443,46

100,00%

2.443,46

 2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 100,00%

229.655,09

30,00%

68.896,53

40,00%

91.862,04

30,00%

68.896,53

 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%

55.200,43

100,00%

55.200,43

 4 FAIXAS ELEVADAS 100,00%

8.107,55

100,00%

8.107,55

24,15% 33,84% 42,01%

71.339,99 99.969,59 124.096,96

24,15% 57,99% 100,0%

71.339,99 171.309,57 295.406,53

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

R$ 55.541,70

R$ 295.406,53

___________________________________________

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

___________________________________________

SAMIR MARCOS BATTISTI

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

R$ 239.864,83

B.D.I. Encargos Sociais

23,18% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Getúlio Vargas, 849, sala 401, Centro, Marques de Souza/RS

projetos@smbengenharia.com.br 


