
 SMB Engenharia e Topografia

CNPJ: 05.798.189/0001-05

Obra Bancos

CALÇADA DE PASSEIO - RUA 20 DE MARÇO SINAPI - 02/2019 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 10/2018 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.794,36

100,00%

2.794,36

 2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 100,00%

287.058,99

30,00%

86.117,70

40,00%

114.823,60

30,00%

86.117,70

 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%

87.066,35

100,00%

87.066,35

 4 FAIXA ELEVADA 100,00%

3.440,05

100,00%

3.440,05

23,38% 30,19% 46,44%

88.912,06 114.823,60 176.624,10

23,38% 53,56% 100,0%

88.912,06 203.735,65 380.359,75

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

B.D.I. Encargos Sociais

23,18% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

_________________________________________

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

_________________________________________

SAMIR MARCOS BATTISTI

R$ 71.517,18

R$ 380.359,75

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

R$ 308.842,57

 
Rua Getúlio Vargas, 849, sala 401, Centro, Marques de Souza/RS

projetos@smbengenharia.com.br 


